

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Верхнестарицкая основная общеобразовательная школа»

Приказ


11.04.2025

№ 112



**О подготовке к отопительному периоду  
2025-2026 учебного года**


С целью обеспечения готовности к отопительному зимнему периоду 2025-2026 учебного года и безопасной эксплуатации теплопотребляющего оборудования и тепловых сетей МБОУ «Верхнестарицкая ООШ»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственным лицом по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 учебного года
    - Бекирову Л.А. – заведующая хозяйством МБОУ «Верхнестарицкая ООШ»;
    - Караванову Н. О.- заведующая хозяйством филиала «Касимовская ООШ» МБОУ «Верхнестарицкая ООШ».
  2. Утвердить план-график подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. (Приложение 1,2)
  3. Утвердить план- график подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. (Приложение 1,2)
  4. Утвердить план-график подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. (Приложение 3)
  5. Утвердить план работы по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. (Приложение 5)
  6. Утвердить план-график ремонта котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026 гг. (Приложение 6)
  7. Ответственному лицу обеспечить своевременное исполнение Плана подготовки к отопительному сезону и своевременную реализацию его отдельных пунктов.
  8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
- И. о. директора МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» :  Г. Н. Спирина

С приказом ознакомлены:

1. Бекирова Л. А. 
2. Караванова Н. О. 



Приложение № 1  
Утвержден приказом директора  
от 11.04.2025г. № 112  
«О подготовке котельных  
к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 г.г.»

### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

**619660 Пермский край, Гайнский район п. В-Старица, ул. К-Маркса, 16в,  
дрова, муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ»**

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная,  
частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива - Дрова	01.09.2025г
2	Вид резервного топлива – 50м3	30.03.2025г
3	Котлы - КВр-0.3; КВр-0.63	01.08.2025г
4	Оборудование (газовое, электрическое) – нет	
5	КИП	01.08.2025г
6	Автоматика –нет	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025г
8	Готовность котельной	25.08.2025г

Заполняется на каждую котельную отдельно. Дополнительно делается общий свод.

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

**619660 Пермский край, Гайнский район п. В-Старица, ул. К-Маркса, 16в,  
муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ»**

№	Тепловые сети	Кол- во, км	По состоянию на:			
			01.07.202 5	01.08.202 5	01.09.202 5	15.09.202 5
1	Муниципальные , в т.ч. ветхие	0,2		0,465		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0				
3	Частные, в т.ч. ветхие	0				
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0				
5	Итого сетей	0,46 5		0,465		
6	Итого ветхих сетей	0,2		-		

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

**619660 Пермский край, Гайнский район п. В-Старица, ул. К-Маркса, 16в,  
муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ»**

---

№	Тепловые сети	Кол -во, км	По состоянию на:			
			01.07.202 5	01.08.202 5	01.09.202 5	15.09.202 5
1	Муниципальные , в т.ч. ветхие	0,2		0,2		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0				
3	Частные, в т.ч. ветхие	0				
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0				
5	Итого сетей	0,2		0,2		
6	Итого ветхих сетей	0,2		0,2		

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

**619679 Пермский край, Гайнский район п. Касимовка, ул. Кунгурская, д. 6,  
дрова, муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» филиал  
«Касимовская ООШ»**

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива - Дрова	01.09.2025г
2	Вид резервного топлива – 80м3	31.03.2025г
3	Котлы	01.08.2025г
4	Оборудование (газовое, электрическое) – нет	
5	КИП	01.08.2025г
6	Автоматика –нет	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025г
8	Готовность котельной	25.08.2025г

Заполняется на каждую котельную отдельно. Дополнительно делается общий свод.

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

**619679 Пермский край, Гайнский район п. Касимовка, ул. Кунгурская, д. 6,  
дрова, муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» филиал  
«Касимовская ООШ»**

№	Тепловые сети	Кол- во, км	По состоянию на:			
			01.07.202 5	01.08.202 5	01.09.202 5	15.09.202 5
1	Муниципальные , в т.ч. ветхие	0		0,2		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0				
3	Частные, в т.ч. ветхие	0				
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0				
5	Итого сетей	0,2		0,2		
6	Итого ветхих сетей			-		

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

**619679 Пермский край, Гайнский район п. Касимовка, ул. Садова, д. 4, дрова, муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» филиал «Касимовская ООШ» структурное подразделение ДОУ «Уралочка»**

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива - Дрова	01.09.2025г
2	Вид резервного топлива (эл.энергия)	30.03.2025г
3	Котлы (Печь газогенераторная «АКВА-Бренеран»)	01.08.2025г
4	Оборудование ( электрическое)«ЭВАН»	01.08.2025г
5	КИП	01.08.2025г
6	Автоматика –нет	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025г
8	Готовность котельной	25.08.2025г

Заполняется на каждую котельную отдельно. Дополнительно делается общий свод.

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

**619679 Пермский край, Гайнский район п. Касимовка, ул. Садова, д. 4, дрова,  
муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» филиал «Касимовская  
ООШ» структурное подразделение ДОУ «Уралочка»**

---

№	Тепловые сети	Кол -во, км	По состоянию на:			
			01.07.2025	01.08.2025	01.09.2025	15.09.2025
1	Муниципальные , в т.ч. ветхие	0	5	5	5	5
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0				
3	Частные, в т.ч. ветхие	0				
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0				
5	Итого сетей	0,02		0,02		
6	Итого ветхих сетей					

Приложение № 2  
Утвержден приказом директора  
от 11.04.2025г. № 112  
«О подготовке котельных  
к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 г.г.»

### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов  
**619660 Пермский край, Гайнский район п. В-Старица, ул. К-Маркса, 16в,  
муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ»**

---

№ п/п	Котельные	Кол- во, ед.	По состоянию на:			
			01.07.202 5	01.08.2025	01.09.2025	15.09.2025
1	Муниципальные	1		1		
2	Ведомственные	0				
3	Частные	0				
4	<b>ИТОГО</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		

### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов  
**619679 Пермский край, Гайнский район п. Касимовка, ул. Кунгурская, д. 6,  
дрова, муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» филиал  
«Касимовская ООШ»**

---

№ п/п	Котельные	Кол- во, ед.	По состоянию на:			
			01.07.202 5	01.08.2025	01.09.2025	15.09.2025
1	Муниципальные	1		1		
2	Ведомственные	0				
3	Частные	0				
4	<b>ИТОГО</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		

## ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

**619679 Пермский край, Гайнский район п. Касимовка, ул. Садова, д. 4,  
дрова, муниципальная, МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» филиал  
«Касимовская ООШ» структурное подразделение ДОУ «Уралочка»**

---

№ п/п	Котельные	Кол- во, ед.	По состоянию на:			
			01.07.202 5	01.08.2025	01.09.2025	15.09.2025
1	Муниципальные	1		1		
2	Ведомственные	0				
3	Частные	0				
4	<b>ИТОГО</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		

Приложение № 3  
 Утверждён приказом директора  
 от 11.04.2025г. № 112  
 «О подготовке котельных  
 к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 г.г.»

ПЛАН- ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		Кол -во	Из них с ц.о.	Общая площад ь, м <sup>2</sup>	01.07.2 025	01.08.2 025	01.09.2 025	15.09.2 025
<b>1</b>	<b>Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных</b>							
1.1	МБОУ «Верхнестарицкая СОШ»	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1368</b>		+		
1.2	Структурное подразделение д/сад « Рябинушка»	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>592</b>		+		
1.3	Пришкольный интернат	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>452</b>		+		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2412</b>		<b>3</b>		
<b>2</b>	<b>Объекты культуры и искусства</b>							
2.1	МБУК ВКДЦ	1		503		+		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1</b>		<b>503</b>		<b>1</b>		
<b>3</b>	<b>Объекты здравоохранения</b>							
3.1		0		0		0		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>4</b>	<b>Объекты физкультуры и спорта</b>							
4.1		0		0		0		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2915</b>		<b>4</b>		

**ПЛАН- ГРАФИК**

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		Кол -во	Из них с ц.о.	Общая площад ь, м <sup>2</sup>	01.07.2 025	01.08.2 025	01.09.2 025	15.09.2 025
<b>1</b>	<b>Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных</b>							
1.1	«Касимовская ООШ»	<b>1</b>		<b>701,6</b>		<b>1</b>		
1.2	Начальная школа	<b>1</b>		<b>323,7</b>		<b>1</b>		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>2</b>		<b>1025,3</b>		<b>2</b>		
<b>2</b>	<b>Объекты культуры и искусства</b>							
2.1	ММБУК «Культурно методический центр»	<b>1</b>		<b>384,6</b>		<b>1</b>		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1</b>		<b>384,6</b>		<b>1</b>		
<b>3</b>	<b>Объекты здравоохранения</b>							
3.1		<b>0</b>				<b>0</b>		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		
<b>4</b>	<b>Объекты физкультуры и спорта</b>							
4.1		<b>0</b>				<b>0</b>		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>3</b>		<b>1409,9</b>		<b>3</b>		

**ПЛАН- ГРАФИК**

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		Кол -во	Из них с ц.о.	Общая площад ь, м <sup>2</sup>	01.07.2 025	01.08.2 025	01.09.2 025	15.09.2 025
<b>1</b>	<b>Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных</b>							
1.1	ДОУ «Уралочка»	<b>1</b>		<b>144,4</b>		+		
1.2								
1.3								
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1</b>		<b>144,4</b>		1		
<b>2</b>	<b>Объекты культуры и искусства</b>							
2.1		0		0		0		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>Объекты здравоохранения</b>							
3.1		0		0		0		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>4</b>	<b>Объекты физкультуры и спорта</b>							
4.1		0		0		0		
	<b>ИТОГО:</b>							
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>1</b>		<b>144,4</b>		1		

Приложение № 4  
Утверждён приказом директора  
от 11.04.2025г. № 112  
«О подготовке котельных  
к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 г.г.»

**Объемы финансирования работ, при подготовке муниципального образования  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов**

МБОУ «Верхнестарицкая ООШ»

Муниципальное образование	Объем финансирования предусмотренный на 2025 год, тыс. рублей			
	всего	Бюджет Пермского края	Бюджет муниципально го округа	Собственн ые средства предприя ти ЖКХ
Гайнский муниципальный округ	1110000-00	0	1110000-00	0
Приобретение дров топливных	1110000-00	0	1110000-00	0
Косметический ремонт котельной	20000-00	0	20000-00	0

Ответственный исполнитель (Ф.И.О. тел.): заведующая хозяйством Бекирова Л.А 8-902-634-92-74

**Объемы финансирования работ, при подготовке муниципального образования  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов**

Филиал «Касимовская ООШ»

Муниципальное образование	Объем финансирования предусмотренный на 2025 год, тыс. рублей			
	всего	Бюджет Пермского края	Бюджет муниципально го округа	Собственн ые средства предприя ти ЖКХ
Гайнский муниципальный округ	555000-00	0	555000-00	0
Приобретение дров топливных	555000-00	0	555000-00	0
Косметический ремонт котельной	10000-00	0	10000-00	0

Ответственный исполнитель (Ф.И.О. тел.): заведующая хозяйством Караванова Н.О.  
8-951-951-92-67

**Объемы финансирования работ, при подготовке муниципального образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов**

Структурное подразделение «Детский сад «Уралочка»

Муниципальное образование	Объем финансирования предусмотренный на 2025 год, тыс. рублей			
	всего	Бюджет Пермского края	Бюджет муниципального округа	Собственные средства предприятий ЖКХ
Гайнский муниципальный округ	51800-00	0	51800-00	0
Приобретение дров топливных	51800-00	0	51800-00	0
Косметический ремонт котельной	5000-00	0	5000-00	0

Ответственный исполнитель (Ф.И.О. тел.): заведующая хозяйством Караванова Н.О.  
8-951-951-92-67

Приложение № 5  
Утверждён приказом директора  
от 11.04.2025г. № 112  
«О подготовке котельных  
к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 г.г.»

**План  
работы по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.  
МБОУ «Верхнестарицкая ООШ»**

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1.	Совещание с руководителями структурных подразделений, заведующими хозяйством о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду.	И.о директора	Апрель 2025г
2.	Организовать выполнение плана мероприятий к работе в осеннее - зимний период, завершение ремонтных работ	Заведующие филиалом, структурных подразделений, заведующие хозяйством	Май-август 2025г
3.	Ревизия оборудования и арматуры	Заведующая хозяйством	Май, июнь, август 2025г
4.	Ревизия, регулировка и опрессовка системы	Заведующая хозяйством	Май, июнь, август 2025г
5.	Промывка внутренних сетей с последующей их опрессовкой.	Заведующая хозяйством	Июнь, август 2025г
6.	Гидравлические испытания котлов, тепловых сетей	Заведующая хозяйством	Май, июнь, август 2025г
7.	Промывка трубопроводов тепловых сетей	Заведующая хозяйством	Июнь, август 2025г

8.	Ревизия котлов и их очистка	Заведующая хозяйством	Постоянно; по завершению отопительного сезона.
9.	Ревизия дымовой трубы, дымоходов	Заведующая хозяйством	Постоянно. По завершению отопительного сезона.
10.	Поверка манометров	Заведующая хозяйством.	Июнь-июль 2025г.
11.	Косметический ремонт здания котельной	Заведующая хозяйством	Май-июнь 2025г.
12.	Ремонт ТК №1, №2	Заведующая хозяйством	июнь 2025г.
13.	Проведение противопожарного инструктажа и тренировки со всеми работниками котельной	Заведующая хозяйством	Октябрь, март 2025-2026гг.
14.	Проведение противоаварийные тренировки со всеми работниками котельной	Заведующая хозяйством	Октябрь, апрель 2025-2026гг.
15.	Проведение проверки знаний по ОТ с работниками котельной	Заведующая хозяйством	Октябрь, март 2025-2026гг.
16.	Проверка знаний персонала	Специальная комиссия или Ростехнадзор.	Июль-сентябрь 2025г
17.	Проверка противопожарного инвентаря ( щит) и оборудования	Заведующая хозяйством	Постоянно
18.	Подготовка к работе уборочного инвентаря	Заведующая хозяйством	Сентябрь-октябрь 2025г
19.	Оформление паспорта готовности котельной к работе в осеннее – зимний период	Заведующая хозяйством	Август 2025г

**План  
работы по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.  
МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» филиал «Касимовская ООШ»**

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1.	Совещание с руководителями структурных подразделений, заведующими хозяйством о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду.	И.о директора	апрель 2025г
2.	Организовать выполнение плана мероприятий к работе в осеннее - зимний период, завершение ремонтных работ	Заведующие филиалом, структурных подразделений, заведующие хозяйством	Май-август 2025г
3.	Ревизия оборудования и арматуры	Заведующая хозяйством	Май, июнь, август 2025г
4.	Ревизия, регулировка и опрессовка системы	Заведующая хозяйством	Май, июнь, август 2025г
5.	Промывка внутренних сетей с последующей их опрессовкой.	Заведующая хозяйством	Июнь, август 2025г
6.	Гидравлические испытания котлов, тепловых сетей	Заведующая хозяйством	Май, июнь, август 2025г
7.	Промывка трубопроводов тепловых сетей	Заведующая хозяйством	Июнь, август 2025г
8.	Ревизия котлов и их очистка	Заведующая хозяйством	Постоянно; по завершению отопительного сезона.

9.	Ревизия дымовой трубы, дымоходов	Заведующая хозяйством	Постоянно. По завершению отопительного сезона.
10.	Поверка манометров	Заведующая хозяйством.	Июнь-июль 2025г.
11.	Косметический ремонт здания котельной	Заведующая хозяйством	Май-июнь 2025г
12.	Ремонт ТК №1, №2	Заведующая хозяйством	июнь 2025г
13.	Проведение противопожарного инструктажа и тренировки со всеми работниками котельной	Заведующая хозяйством	Октябрь, март 2025г
14.	Проведение противоаварийные тренировки со всеми работниками котельной	Заведующая хозяйством	Октябрь, апрель 2025г 2026г
15.	Проведение проверки знаний по ОТ с работниками котельной	Заведующая хозяйством	Октябрь, март 2025г 2026г
16.	Проверка знаний персонала	Специальная комиссия или Ростехнадзор.	Июль-сентябрь 2025г
17.	Проверка противопожарного инвентаря (цит) и оборудования	Заведующая хозяйством	Постоянно
18.	Подготовка к работе уборочного инвентаря	Заведующая хозяйством	Сентябрь-октябрь 2025-2026гг
19.	Оформление паспорта готовности котельной к работе в осеннее – зимний период	Заведующая хозяйством	Август 2025г

**План**  
**работы по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.**  
**МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» «Касимовская ООШ» структурное**  
**подразделение ДОУ «Уралочка»**

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1.	Совещание с руководителями структурных подразделений, заведующими хозяйством о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду.	И.о директора	апрель 2025г
2.	Организовать выполнение плана мероприятий к работе в осеннее - зимний период, завершение ремонтных работ	Заведующие филиалом, структурных подразделений, заведующие хозяйством	Май-август 2025г
3.	Ревизия оборудования и арматуры	Заведующая хозяйством	Май, июнь, август 2025г
4.	Ревизия, регулировка и опрессовка системы	Заведующая хозяйством	Май, июнь, август 2025г
5.	Промывка внутренних сетей с последующей их опрессовкой.	Заведующая хозяйством	Июнь, август 2025г
6.	Гидравлические испытания котлов, тепловых сетей	Заведующая хозяйством	Май, июнь, август 2025г
7.	Промывка трубопроводов тепловых сетей	Заведующая хозяйством	Июнь, август 2025г
8.	Ревизия котлов и их очистка	Заведующая хозяйством	Постоянно; по завершению отопительного сезона.
9.	Ревизия дымовой трубы,	Заведующая	Постоянно.

	дымоходов	хозяйством	По завершению отопительного сезона.
10.	Поверка манометров	Заведующая хозяйством.	Июнь-июль 2025г.
11.	Косметический ремонт здания котельной	Заведующая хозяйством	Май-июнь 2025г
12.	Ремонт ТК №1, №2	Заведующая хозяйством	июнь 2025г
13.	Проведение противопожарного инструктажа и тренировки со всеми работниками котельной	Заведующая хозяйством	Октябрь, март 2025г
14.	Проведение противоаварийные тренировки со всеми работниками котельной	Заведующая хозяйством	Октябрь, апрель 2025-2026гг
15.	Проведение проверки знаний по ОТ с работниками котельной	Заведующая хозяйством	Октябрь, март 2025-2026гг
16.	Проверка знаний персонала	Специальная комиссия или Ростехнадзор.	Июль-сентябрь 2025г
17.	Проверка противопожарного инвентаря ( щит) и оборудования	Заведующая хозяйством	Постоянно
18.	Подготовка к работе уборочного инвентаря	Заведующая хозяйством	Сентябрь-октябрь 2025-2026гг
19.	Оформление паспорта готовности котельной к работе в осеннее – зимний период	Заведующая хозяйством	Август 2025г

Приложение № 6  
Утверждён приказом директора  
от 11.04.2025г. № 112  
«О подготовке котельных  
к осенне-зимнему периоду 2025 – 2026 г.г.»

**План – график  
ремонта котельной и тепловых сетей  
на 2025-2026гг. МБОУ «Верхнестарицкая ООШ»**

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1.	Ревизия оборудования и арматуры	Ремонтная бригада	Май, июнь, август 2025г.
2.	Промывка внутренних сетей с последующей их опрессовкой.	Ремонтная бригада	Июнь, август 2025г.
3.	Гидравлические испытания котлов, тепловых сетей	Ремонтная бригада	Май, июнь, август 2025г.
4.	Промывка трубопроводов тепловых сетей	Ремонтная бригада	Июнь, август 2025г.
5.	Ревизия котлов и их очистка	Ремонтная бригада	Постоянно; по завершению отопительного сезона.
6.	Ревизия дымовой трубы, дымоходов	Ремонтная бригада	Постоянно. По завершению отопительного сезона.
7.	Поверка манометров и термометров	Заведующая хозяйством.	Июнь-июль 2025г.
8.	Косметический ремонт здания котельной	Ремонтная бригада	Май-июнь 2025г.
9.	Ремонт ТК №1, №2	Ремонтная бригада	июнь 2025г.

**План – график  
ремонта котельной и тепловых сетей  
на 2025-2026гг. МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» филиал «Касимовская ООШ»**

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1.	Ревизия оборудования и арматуры	Ремонтная бригада	Май, июнь, август 2025г.
2.	Промывка внутренних сетей с последующей их опрессовкой.	Ремонтная бригада	Июнь, август 2025г.
3.	Гидравлические испытания котлов, тепловых сетей	Ремонтная бригада	Май, июнь, август 2025г.
4.	Промывка трубопроводов тепловых сетей	Ремонтная бригада	Июнь, август 2025г.
5.	Ревизия котлов и их очистка	Ремонтная бригада	Постоянно; по завершению отопительного сезона.
6.	Ревизия дымовой трубы, дымоходов	Ремонтная бригада	Постоянно. По завершению отопительного сезона.
7.	Поверка манометров и термометров	Заведующая хозяйством.	Июнь-июль 2025г.
8.	Косметический ремонт здания котельной	Ремонтная бригада	Май-июнь 2025г.
9.	Ремонт ТК №1, №2	Ремонтная бригада	июнь 2025г.

**План – график  
ремонта котельной и тепловых сетей  
на 2025-2026гг. МБОУ «Верхнестарицкая ООШ» филиал «Касимовская ООШ»  
структурное подразделение ДОУ «Уралочка»**

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1.	Ревизия оборудования и арматуры	Ремонтная бригада	Май, июнь, август 2025г.
2.	Промывка внутренних сетей с последующей их опрессовкой.	Ремонтная бригада	Июнь, август 2025г.
3.	Гидравлические испытания котлов, тепловых сетей	Ремонтная бригада	Май, июнь, август 2025г.
4.	Промывка трубопроводов тепловых сетей	Ремонтная бригада	Июнь, август 2025г.
5.	Ревизия котлов и их очистка	Ремонтная бригада	Постоянно; по завершению отопительного сезона.
6.	Ревизия дымовой трубы, дымоходов	Ремонтная бригада	Постоянно. По завершению отопительного сезона.
7.	Поверка манометров и термометров	Заведующая хозяйством.	Июнь-июль 2025г.
8.	Косметический ремонт здания котельной	Ремонтная бригада	Май-июнь 2025г.
9.	Ремонт ТК №1, №2	Ремонтная бригада	июнь 2025г.



